

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF 825'000.00				
Objekt	Sanierung Holzikergasse				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 14. Mai 2024				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung	Strassenbau	1.6150.5010.02	pro 2024	CHF	120'109.60
		1.6150.5010.02	pro 2025	CHF	75'403.90
	Wasser	1.7101.5030.02	pro 2024	CHF	103'844.80
		1.7101.5030.02	pro 2025	CHF	86'708.05
	Abwasser	1.7201.5030.05	pro 2024	CHF	0.00
		1.7201.5030.05	pro 2025	CHF	38'186.75
inkl. 1.8711.5030.20 Budgetkredit CHF 98'610.00	Elektrizität	1.8711.5030.25	pro 2024	CHF	142'020.05
		1.8711.5030.25	pro 2025	CHF	130'188.78
Total Bruttoanlagekosten				CHF	696'461.93
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit				CHF	825'000.00
Kreditunterschreitung				CHF	-128'538.07
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung				CHF	0.00
Ausstehender Kantonsbeitrag wg. Ausnahmetransportroute				CHF	42'000.00
Total Einnahmen				CHF	42'000.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten				CHF	696'461.93
Total Einnahmen				CHF	42'000.00
Nettoinvestition				CHF	654'461.93
5 Aktivierung (falls relevant)					
Übertrag von Konto	1.14070.10	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
Strassenbau	6150	1.1775	1.14010.01	3300.10	CHF 195'513.50
		noch ausstehend			Fr. -42'000.00
Übertrag von Konto	1.14071.30	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
Wasser	7101	1.1777	1.14031.01	3300.31	CHF 190'552.85
Übertrag von Konto	1.14072.30	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
Abwasser	7201	1.1802	1.14032.01	3300.31	CHF 38'186.75
Übertrag von Konto	1.14074.30	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
Elektrizität	8711	1.1778	1.14034.01	3300.31	CHF 272'208.83
Total der Nettoinvestition:				CHF	654'461.93
Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen				CHF	0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Begründung für die Kreditunterschreitung					
Unternehmerangebote bis ca. 8 - 10 % günstiger als im Kostenvoranschlag.					
Der Aufwand für die Inlinesanierung war tiefer als angenommen.					
Der Kantonsbeitrag in Sachen Ausnahmetransportroute war im Kredit nicht berücksichtigt, da noch nicht zugesichert					

7 Passationen

a) Gemeinderat


Bestätigung des Gemeinderates und des Leiters Finanzen gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Oberentfelden, *19.3.26*

FINANZEN OBERENTFELDEN
Leiter Finanzen




Oberentfelden, *26.03.2026*

GEMEINDERAT OBERENTFELDEN

Gemeindeammann



Gemeindeschreiber



b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Oberentfelden hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Oberentfelden, *23.03.2026*

FINANZKOMMISSION OBERENTFELDEN

Präsident



Aktuar



c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Oberentfelden hat am 19. Juni 2026 die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Oberentfelden,

GEMEINDERAT OBERENTFELDEN

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber